



平成 26 年 7 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 柁 沢 徹
(JASDAQ・コード6838)
問合せ先 経営企画部兼財務経理部 後田 晃宏
電話番号 03-6435-6933

長崎県南島原市メガソーラー発電所の現在の進捗状況に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 21 日付「固定資産の賃借によるメガソーラー用地確保に関するお知らせ」で開示しました通り、長崎県南島原市のメガソーラー用地を確保し、売電開始に向けて作業を進めておりますので、現在の進捗状況についてお知らせいたします。

記

1. 現状の進捗状況

現在、南島原市メガソーラー発電所については 49 キロワットの低圧発電所の建設は完了しており、約 1 メガワット規模の太陽光発電所とするため拡張工事を進めている段階にあります。また、今後の円滑な発電所運営を目指すため、本日付けで土地賃貸借契約を地上権設定契約に変更し、約 1 メガワットの太陽光発電所を設置することができる土地の地上権の確保を行いました。

現状では、拡張部分の造成工事は完了しており、今後は本格的な建設工事を着工する予定でございます。

2. 南島原市メガソーラー発電所の概要

(1) 所 在 地	長崎県南島原市深江町乙池下 1303-1 他
(2) 事 業 者	株式会社 GP エナジー 3-A (当社 100%子会社)
(3) 敷 地 面 積	22,112 m ²
(4) 発 電 能 力	約 1 メガワット
(5) 売 電 価 格 (20 年間固定)	40 円/kWh
(6) 売 電 収 入 (予 定)	約 5,000 万円/年
(7) 初年度予想発電量 (予定)	約 1,250,000kwh

3. 今後の見通し (予定)

現状では、平成 27 年 3 月までに当該発電所の竣工・売電開始を目指しております。

以 上