

2023年8月29日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 榎沢 徹
(スタンダード市場・コード6838)
問合せ先 経営企画部 山内 加奈
電話番号 03-6435-6933

(開示事項の経過) サステナブル融資による小形風力発電所の開発に関するお知らせ

当社連結子会社である株式会社多摩川エナジーは、2023年2月13日付「(開示事項の経過) サステナブル融資による小型風力発電所の開発に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、株式会社香川銀行とのサステナブル融資契約締結により、小形風力発電所の開発を進めてまいりました。このたび新たに小形風力発電所が1基連系いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 概要

当社連結子会社である株式会社多摩川エナジーは株式会社香川銀行とのサステナブル融資契約締結により、小形風力発電所を開発してまいりました。このたび、1基の小形風力発電所が連系いたしました。なお、連系待ちの最後の1基について連系次第、お知らせいたします。当社グループは、今後も ESG 活動、SDGs に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

2. 案件概要

- | | |
|--------------------|---|
| (1) 所在地 | : 北海道上ノ国町ほか |
| (2) 事業主体 | : 株式会社多摩川エナジー |
| (3) 累計開発予定数 | : 14 基 (小形風力 GHRE 製 19.2 kW/基) |
| (4) 完工・連系の進捗 | : 2022年11月30日 14基完工
2023年1月26日 4基連系
2023年1月27日 6基連系
2023年2月10日 2基連系
2023年8月29日 1基連系
※1基が連系待ち |
| (5) 年間発電量(予測) | : 約 1,100,000kWh |
| (6) 年間 CO2 削減量(予測) | : 約 1,096,700kg |



3. 今後の見通し

当該発電所の開発が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上