

2024年2月27日

株式会社多摩川ホールディングス

各 位

シンジケートローン方式でのグリーンローンによる 小形風力発電所開発(30基)の途中経過に関するお知らせ

当社連結子会社である合同会社 GP エナジーH は、シンジケートローン方式でのグリーンローンによる、小形風力発電所 30 基の開発を進めてまいりました。

このたび、新たに小形風力発電所が 1 基連系いたしましたのでお知らせいたします。

これにより累計 30 基完工し、29 基連系いたしました。

当社グループは、今後も ESG 活動、SDGs に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

・案件概要

- (1) 事業主体 : 合同会社 GP エナジーH
(2) 参加金融機関 : 株式会社千葉銀行、株式会社第四北越銀行、株式会社北洋銀行
(3) 所在地 : 北海道上ノ国町、島牧村ほか
(4) 開発予定数 : 30 基 (小型風力 GHRE 製 19.2 kW/基)
(5) 完工・連系の進捗 :

2023年8月24日	4基完工
2023年8月31日	2基完工
2023年9月5日	2基完工
2023年9月29日	1基連系
2023年10月1日	1基連系
2023年10月2日	2基完工
2023年10月26日	12基完工
2023年11月6日	1基連系
2023年11月8日	1基連系
2023年11月13日	7基完工
2023年11月14日	1基連系
2023年11月24日	1基完工・7基連系
2023年11月27日	1基連系
2023年12月5日	2基連系
2023年12月15日	2基連系
2023年12月22日	1基連系
2023年12月27日	4基連系
2024年1月5日	5基連系
2024年1月15日	1基連系
2024年2月27日	1基連系 New
※累計 30 基完工・29 連系	

(6) 年間発電量(予測) : 約 2,307,292kWh

(7) 年間CO2削減量(予測) : 約 2,300,370kg



以上